

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН работы на январь 2022 - декабрь 2023 г. г.
Календарный план-график реализации научно-прикладного проекта

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ¹	Ответственный исполнитель		Перечень конечной продукции (результатов)
		Предложения организационно-соискателя	Предложения организационно-соискателя	
1	2	3	4	5
Отбор материалов по использованию бережной цифровой среды в апробации программы «Пиктомир» для издательской деятельности	Февраль 2022 г.	Колесова Н.А.	Кедровских О.С. Участники НПП	Электронные ресурсы, видеоролики
Издательская деятельность	Май 2022 г.	Колесова Н.А.	Кедровских О.С. Никишина О.В. Выдрина Н.В. Кусанова М.В. Участники НПП	Публикация статей по проблематике научно-прикладного проекта
Диссеминация опыта: - Семинар - практикум для педагогов города Челябинска «Использование бережной цифровой образовательной среды в работе с детьми дошкольного возраста в рамках реализации парциальной образовательной программы «ПиктоМир»; - Из опыта работы МБДОУ «ДС № 472	Декабрь 2022 г.	Колесова Н.А.	Кедровских О.С. Шарипова А.В. Никишина О.В. Выдрина Н.В. Кусанова М.В. Участники НПП	Формирование банка данных о положительном опыте ДОО
	Октябрь 2022 г.			

¹ Указать конкретный месяц. НПП реализуется в течение года с момента утверждения тематики НПП

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ¹	Ответственный исполнитель		Перечень конечной продукции (результатов)
		Предложения организационного соискателя	Предложения организационного соискателя	
1	2	3	4	5
г. Челябинска» по реализации парциальной образовательной программы «ПиктоМир» в рамках Единого городского методического дня для педагогических работников системы образования г. Челябинска; - Семинар – практикум для педагогических работников системы образования Челябинской области «Современный ребенок в информационной среде «ПиктоМир: шаги к пониманию»	Октябрь 2023 г. Февраль 2023 г.			
Отбор материалов по использованию бережной цифровой среды в апробации программы «Пиктомир» для издательской деятельности	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Кедровских О.С. Никишина О.В. Выдрина Н.В. Кусанова М.В. Участники НПП	Диагностический инструментарий
Презентация позитивного опыта реализации НПП	Апрель 2023 г.	Колесова Н.А.	Кедровских О.С.	Формирование банка данных и видеоматериалов о положительном опыте ДОО
Издательская деятельность	Май 2023 г.	Колесова Н.А.	Кедровских О.С. Никишина О.В. Выдрина Н.В. Кусанова М.В. Участники НПП	Публикация статей по проблематике научно-прикладного проекта

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ¹	Ответственный исполнитель		Перечень конечной продукции (результатов)
		Предложения организации-соискателя	Предложения организации-соискателя	
1 Участие педагогов МБДОУ в работе профессиональных сообществ по обмену опытом	2 Ноябрь – декабрь 2023 г.	3 Колесова Н.А.	4 Кедровских О.С. Никишина О.В. Выдрина Н.В. Кусанова М.В.	5 Семинар-практикум (форсайт-сессии: создание условий в ДОУ для формирования алгоритмической грамотности дошкольников)

От «Стороны 1»

Заведующий МБДОУ «ДС № 472
г. Челябинска»

« » 2022 г.
О.С. Кедровских

От «Стороны 2»

Руководители научно-прикладного проекта:

« » 2022 г.
Н.А. Колесова

Ректор ГБУ «ЦО ЧИИ КРО»

« » 2022 г.
А.В. Хохлов

