

Календарный план работы в марте-декабре 2023 г.
Направление «Управление системой воспитания в дошкольных образовательных организациях»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
Инвариантная часть					
1.	Подготовка регламентов работ по реализации мероприятий проекта				
1.1.	Разработка Положения о Творческой группе по реализации проекта	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Положение о Творческой группе по реализации проекта
1.2.	Разработка Положения об Экспертном совете ДОО	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Положение об Экспертном совете МБДОУ
1.3.	Разработка модели управления духовно – нравственного воспитания детей дошкольного возраста	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Модель управления духовно – нравственного воспитания детей дошкольного возраста
1.4.	Разработка модели мотивации творческого труда педагогов	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Модель мотивации творческого труда педагогов
1.5.	Разработка Положения об инновационной деятельности ДОО	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Положение об инновационной деятельности МБДОУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
1.6.	Подготовка SWOT-анализа инновационного проекта «Управление системой духовно-нравственного воспитания детей в современной ДОО»	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	SWOT-анализ инновационного проекта «Управление системой духовно – нравственного воспитания детей в современной ДОО»
1.7.	Разработка пакета инструментального обеспечения оценки уровня готовности педагогов по реализации инновационной деятельности	Март – май 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Пакет инструментального обеспечения оценки уровня готовности педагогов по реализации инновационной деятельности
1.8.	Разработка пакета инструментального обеспечения качества ООП дошкольного образования детей в группах дошкольного возраста (оценки сформированности у детей ценностей Родины, природы, семьи)	Апрель – май 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Пакет инструментального обеспечения оценки качества ООП дошкольного образования детей в группах дошкольного возраста
1.9.	Разработка пакета инструментального обеспечения качества рабочей программы воспитания ДОО	Август – сентябрь 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Пакет инструментального обеспечения оценки качества рабочей программы воспитания
1.10.	Создание раздела на официальном сайте ДОО, отражающего деятельность инновационной площадки	Январь – март 2023 г.	Колесова Н.А.	Зам зав по УВР Шарипова А.В. Программист Загитова О.В.	Раздел на официальном сайте ДОО
1.11.	Подготовка информационных, нормативно – правовых и научно – методических материалов, отражающих ход и промежуточные результаты проекта	Февраль – май 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИШКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
2.	Управление подготовкой педагогов по реализации проекта духовно – нравственного воспитания детей дошкольного возраста (выявление профессиональных дефицитов)			Творческая группа	с использованием сетевых ресурсов
2.1.	Оценка и анализ уровня образования педагогов, осуществляющих духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста	Январь 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Аналитическая справка по оценке уровня образования педагогов, осуществляющих
2.2.	Оценка и анализ уровня профессиональной подготовки педагогов, осуществляющих реализацию проекта по духовно – нравственному воспитанию детей	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Аналитическая справка по оценке уровня профессиональной подготовки педагогов, осуществляющих реализацию проекта по духовно – нравственному воспитанию детей
2.3.	Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих реализацию проекта по духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Аналитическая справка по оценке профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих реализацию проекта по духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста
2.4.	Оценка качества ООП дошкольного образования детей, Программы воспитания ДОО	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Аналитическая справка, управленческие решения

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
3.	Подготовка научной статьи, раскрывающей ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта площадки для публикации в журнале РИНЦ	Ноябрь 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Публикация статьи в сборнике материалов конференций, индексированном в библиографической базе научного цитирования РИНЦ
Вариативная часть					
4.	Апробация системы условий управления педагогам по реализации проекта				
4.1.	Создание пакета нормативных документов (локальных актов), регламентирующих организацию проекта по духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (нормативно – регламентирующая группа условий)	Январь – май 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Пакет нормативных документов (локальных актов), регламентирующих организацию проекта по духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (нормативно – регламентирующая группа условий)
4.2.	Разработка и внесение в Программу развития проекта «Управление системой духовно – нравственного воспитания детей в современной дошкольной образовательной организации»	Март – апрель 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Проект «Управление системой духовно – нравственного воспитания детей в современной дошкольной образовательной организации»
4.3.	Разработка и апробация модели мотивации творческого труда участников проекта (деятельностно – стимулирующая группа условий)	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Модель мотивации творческого труда участников проекта (деятельностно – стимулирующая группа условий)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
4.4.	Разработка модели инновационной методической работы, обеспечивающей внутрифирменную подготовку педагогов	Март – апрель 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В. Творческая группа	Модель инновационной методической работы, обеспечивающей внутрифирменную подготовку педагогов
5.	Корректировка сетевой системы взаимодействия с сетевыми социальными партнерами с точки зрения реализации целей и задач инновационного проекта	Февраль – май 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Скорректированные соглашения с сетевыми партнерами
6.	Организация мониторинга динамики индивидуального развития детей дошкольного возраста, в рамках реализации проекта (оценка качества дошкольного образования)				
6.1.	Анализ освоения детьми дошкольного возраста содержания рабочей программы воспитания	Декабрь, май 2023 г.	Колесова Н.А.	Зам зав по УВР Шарипова А.В. Воспитатели групп	Аналитическая справка по освоению детьми дошкольного возраста содержания рабочей программы воспитания
7.	Управление развитием кадрового потенциала проекта				
7.1.	Организация участия педагогов в модульном курсе по реализации проекта «Управление системой духовно – нравственного воспитания детей в современной дошкольной образовательной организации»	В течение 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Программа модульного курса Документы установленного образца по результатам обучения
7.2.	Организация участия педагогов в онлайн-вебинарах ученых по теме «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста»	В течение 2023 г.	Колесова Н.А.	Заведующий Кедровских О.С. Зам зав по УВР Шарипова А.В.	Программа вебинара Сертификаты участников

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИШКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
8.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации проекта с использованием сетевых ресурсов				
8.1.	Поэтапное наполнение инновационной площадки проекта на официальном сайте ДОО в сети Интернет созданными методическими продуктами: 1 этап – нормативно – правовые локальные акты по организации Творческой группы, Положения	Февраль 2023 г.	Колесова Н.А.	Зам зав по УВР Шарипова А.В. Программист Загитова О.В.	– Положение о творческой группе по проекту; – Положение об инновационной деятельности МБДОУ»; – Положение «Об Экспертном совете МБДОУ»
8.2.	Размещение методических материалов по проекту на блогах участников проекта	Май – сентябрь 2023 г.	Колесова Н.А.	Зам зав по УВР Шарипова А.В. Программист Загитова О.В. Воспитатели групп	Пакет методических материалов по проекту на блогах участников проекта
8.3.	Подготовка и размещение на официальном сайте ДОО отчетных материалов по первому этапу реализации проекта	Декабрь 2023 г.	Колесова Н.А.	Зам зав по УВР Шарипова А.В. Программист Загитова О.В.	Пакет отчетных материалов по первому этапу реализации проекта

Страница 1

Заведующий МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска»
 («Управление системой воспитания в дошкольных образовательных организациях»)

С.С. Кедровских
 2023 г.



Страница 2

Руководитель (и) научно-прикладного проекта:

Н.А. Колесова

И.о. заместителя проректора по методической и организационной работе ГБУ ДПО ЧИШКРО
 « *С.С. Кедровских* Обоскалов

