

Дорожная карта по разработке Программы воспитания

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по работе над проектом Программы воспитания МБДОУ	Приказ	Июнь 2021 г.	Заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы в МБДОУ	Справка по итогам мониторинга	Июнь 2021 г.	Зам. зав. по УВР, члены рабочей группы
Мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников	Анкетирование	Июль 2021 г.	Воспитатели групп, зам. зав. по УВР
Исследование социокультурного пространства детского сада	Справка по итогам исследования	Июнь 2021 г.	Зам. зав. по УВР
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	Июль-август 2021 г.	Заведующий, Зам. зав. по УВР
Методическое обеспечение			
Разработка целевого раздела Программы воспитания	Проект целевого раздела Программы	Июль 2021 г.	Зам. зав. по УВР, члены рабочей группы
Разработка содержательного раздела Программы воспитания	Проект содержательной части Программы	Июль 2021 г.	Зам. зав. по УВР, члены рабочей группы
Разработка организационного раздела Программы воспитания	Проект организационного раздела Программы	Июль 2021 г.	Зам. зав. по УВР, члены рабочей группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения Программы воспитания	Проект системы оценки планируемых результатов освоения Программы воспитания	Июль 2021 г.	Зам. зав. по УВР, члены рабочей группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта Программы воспитания на Педсовете МБДОУ	Протокол заседания Педсовета	Август 2021 г.	Зам. зав. по УВР
Обсуждение проекта Программы воспитания на общем родительском собрании	Протокол заседания общего родительского собрания	Август- сентябрь 2021 г.	Зам. зав. по УВР

Корректировка проекта Программы воспитания в соответствии с решениями Педсовета МБДОУ и общего родительского собрания	Внесение изменений в Программу воспитания	Август-сентябрь 2021 г.	Зам. зав. по УВР
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Программы воспитания	Локальные акты	Июнь 2021	Заведующий, Зам. зав. по УВР
Утверждение изменений в ООП ДО — включение Программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Август-сентябрь 2021 г.	Заведующий
Информационное обеспечение			
Размещение проекта Программы воспитания на официальном сайте МБДОУ	Официальный сайт МБДОУ, раздел «Образование»	Август 2021 г.	Зам. зав. по УВР
Размещение ООП ДОО, включающей Программу воспитания, на официальном сайте МБДОУ	Официальный сайт МБДОУ, раздел «Образование»	Август-сентябрь 2021 г.	Зам. зав. по УВР
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации Дорожной карты	Справка по итогам внутреннего мониторинга	1–2 раза в месяц	Зам. зав. по УВР
Материально-техническое обеспечение			
Обновление материально-технической базы МБДОУ с целью реализации Программы воспитания	Анализ	Июль-август 2021 г.	Заведующий