

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 472 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

ул. Чичерина, д. 5 А, г. Челябинск 454100 тел/факс: (8-351) 796-98-10, E-mail: doy472kurch@mail.ru

Дорожная карта экспериментальной площадки

ООО «Мобильное Электронное Образование»

на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 472 г. Челябинска»

ул. Чичерина, д. 5 А, г., Челябинск, 454100, тел/факс: (8-351) 796-98-10, E-mail: doy472kurch@mail.ru

Тема экспериментальной работы:

«Развитие информационно – образовательной среды для дошкольного обучения на основе внедрения в образовательный процесс цифровой образовательной платформы «МЭО. Детский сад»

Этап	Срок	Ответственные и исполнители ОО	Ответственные и исполнители МЭО	Примечания
I этап – подготовительный 2021 г. (май – август 2021 г.)				
Разработка локальных нормативных актов	Май 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Определение куратора экспериментальной площадки	Май 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С.	Отдел апробации МЭО	
Определение целевых групп педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей) (старший дошкольный возраст)	Май 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Разработка и утверждение дорожной карты экспериментальной площадки	Май 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Всероссийский семинар: «ФГОС 5.0: «Сетевая модель преемственности». Тема: «Преемственность детского сада и семьи в рамках реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования» (КПК для педагогов г. Перми)	18 мая 2021 г	Заведующий Кедровских О.С.		

Обучение целевых групп работе с цифровой образовательной платформой «МЭО. Детский сад»	Май – август 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Создание административных, материальных, методических условий для использования платформы МЭО в образовательной деятельности целевых групп	Май – август 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Проведение входной диагностики целевых групп воспитанников (начало мониторинга)	Сентябрь 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В. Воспитатели: Кирпичникова Е.В., Михеева И.П., Муркина Д.С.	Отдел апробации МЭО	
Создание информационного раздела «Инновационная деятельность» на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет	Май 2021 г.	Программист Загитова О.С.	Отдел апробации МЭО Служба технической поддержки МЭО	
Представление информации по теме экспериментальной площадки на сайте МБДОУ в разделе: «Инновационная деятельность»	В течении всего срока работы экспериментальной площадки	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО Служба технической поддержки МЭО	
Подготовка и заключение лицензионных договоров с ООО «Мобильное электронное образование»	Май 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С.	Отдел продаж	
Регистрация пользователей в системе «МЭО. Детский сад»	Май 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	МЭО	
Участие в вебинарах, проводимых специалистами «ООО МЭО»	По графику «ООО МЭО»	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Отбор и апробация инструментального обеспечения оценивания уровня готовности педагогов к инновационной деятельности	Июль 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Представление инструментального обеспечения оценивания уровня готовности педагогов к инновационной	Август 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		

деятельности на сайте МБДОУ в разделе: «Инновационная деятельность»				
Организация процедуры оценивания уровня готовности педагогов к инновационной деятельности	Август 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Отбор и апробация инструментального обеспечения оценивания уровня методической компетентности педагогов	Август 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Организация процедуры оценивания уровня методической компетентности педагогов	Август 2021 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
II этап – основной (сентябрь 2021 – май 2022 гг.)				
Внедрение модели «Цифровой детский сад»: - корректировка календарно – тематического планирования, учебных планов в соответствии с темой экспериментальной площадки МБДОУ; - создание условий непрерывного профессионального образования педагогов МБДОУ; - развитие информационного пространства МБДОУ; - сохранение условий здорового образа жизни; - корректировка воспитательной системы МБДОУ; - выстраивание системы по взаимодействию с родителями (законными представителями); - приобретение оборудования (ноутбуки для воспитателей, интерактивная доска, детские девайсы (ноутбуки))	В течение всего срока работы экспериментальной площадки	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В. Учителя-логопеды: Кучукова Э.Д., Голова А.Б. Инструкторы по ФК: Девяткова Н.Н., Парсаданян Е.О. Воспитатели: Кирпичникова Е.В., Михеева И.П., Муркина Д.С.		
Участие педагогов МБДОУ в работе профессиональных сообществ города	В течение всего срока работы	Заведующий Кедровских О.С. Воспитатели:		

Челябинска по обмену опытом по теме экспериментальной площадки	экспериментальной площадки	Кирпичникова Е.В., Михеева И.П., Муркина Д.С.		
Методическое сопровождение деятельности экспериментальной площадки педагогами МБДОУ	В течение всего срока работы экспериментальной площадки	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Организация системы консультирования педагогов МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» по выявленным профессиональным дефицитам	в течение 2021-2022 гг.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Организация проблемно-проектного семинара «Цифровой образовательный ресурс «МЭО. Детский сад» для просвещения родителей (законных представителей) воспитанников»	в течение 2021-2022 гг.	Приглашенные специалисты		
Разработка анкет по изучению удовлетворенности педагогов содержанием цифровой образовательной платформы «МЭО. Детский сад»	Ноябрь - декабрь 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В. Программист Загитова О.В.		
Разработка анкет по изучению удовлетворенности родителей при работе с цифровой образовательной платформой «МЭО. Детский сад»	Февраль 2022 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В. Программист Загитова О.В.		
Проведение промежуточного анкетирования участников экспериментальной площадки	январь 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Работа творческой группы по организации для родителей (законных представителей) серии прямых включений в сети Интернет в рамках «МЭО. Детский сад»	В течение всего срока работы экспериментальной площадки	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Организация стажировок педагогов МБДОУ по использованию цифровой образовательной среды «МЭО. Детский сад»	Май – август 2021 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	

Информирование сотрудников МБДОУ о мероприятиях, проводимых организаторами «ООО МЭО»	В течение всего срока работы экспериментальной площадки	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.	Отдел апробации МЭО	
Проведение промежуточной и итоговой диагностики целевых групп воспитанников	Декабрь 2021, Май 2022 г.	Воспитатели: Кирпичникова Е.В., Михеева И.П., Муркина Д.С.		Диагностический инструментальный ДОУ
Анализ результатов, выявление проблем, возникающих при использовании платформы МЭО	После проведения промежуточной диагностики	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		Информационная справка
Подготовка к публикации и публикация методических рекомендаций для педагогов МБДОУ, работающих в рамках цифровой образовательной платформы «МЭО. Детский сад»	Апрель - май 2022 г.	Воспитатели: Кирпичникова Е.В., Михеева И.П., Муркина Д.С.		
Публикация статей в научных журналах, сборниках Всероссийских научно-практических конференций по теме экспериментальной площадки	Май- август 2022 г.	Заведующий Кедровских О.С. Воспитатели: Кирпичникова Е.В., Михеева И.П., Муркина Д.С.		

III этап – итоговый (рефлексивно-обобщающий) июнь – август 2022 г.

Трансляция опыта работы МБДОУ по теме экспериментальной площадки	В течение всего срока действия экспериментальной площадки	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В. Воспитатели: Кирпичникова Е.В., Михеева И.П., Муркина Д.С.		
Составление отчёта о деятельности экспериментальной площадки	Август 2022 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Определение перспектив дальнейшего развития экспериментальной площадки	Август 2022 г.	Заведующий Кедровских О.С. Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Обобщение и анализ инновационного педагогического опыта по теме «Развитие информационно – образовательной среды для дошкольного обучения на основе внедрения в образовательный процесс цифровой образовательной платформы «МЭО. Детский сад»	Август 2022 г.	Заведующий Кедровских О.С.		

Размещение и организация заполнения анкет для итоговой оценочной процедуры удовлетворенности педагогов при работе с цифровой образовательной платформой «МЭО. Детский сад»	Июнь 2022 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Анализ результатов мониторинга освоения детьми образовательной программы в рамках цифровой образовательной платформы	Июнь 2022 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Размещение и организация заполнения анкет для итоговой оценочной процедуры удовлетворенности родителей работы в цифровой образовательной платформе «МЭО. Детский сад»	Июнь 2022 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Анализ полученных мониторинговых данных по удовлетворенности педагогов при работе с цифровой образовательной платформой «МЭО. Детский сад». Методические рекомендации участникам экспериментальной площадки	Июль 2022 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		
Анализ полученных мониторинговых данных по удовлетворенности родителей при работе с цифровой образовательной платформой «МЭО. Детский сад»	Июль 2022 г.	Зам. зав. по УВР Шарипова А.В.		